
 

PUBLIC 
 Monteur et chargé d’opérations.   

 Ingénieur et technicien.  

 

OBJECTIFS 
 distinguer l'évaluation en études › 

préalables à la décision (EPAD) et 
l'estimation en conception en EPAD  

 identifier les opportunités et faisabilités › 
diverses pour la décision finale  

 définir l'enveloppe financière › 
la plus réaliste  

 confirmer l'enveloppe définie par les EPAD  › 
 concevoir un calendrier budgétaire › 

pertinent d'opération.  

 

PÉDAGOGIE & ÉVALUATION 
Exposés complétés de cas pratiques. 

Chaque stagiaire sera questionné en amont, 
pendant et à l’issue de la formation pour 
identifier ses attentes, vérifier ses acquis  

et évaluer sa satisfaction globale  
de la formation.  

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

CONTENU
 Rappel des étapes-clefs  
du déroulement d’une 
opération de construction  
ou de réhabilitation 
› les missions de maîtrise 
d'œuvre dans la loi MOP  
› les évolutions de la loi ELAN 
et ses conséquences sur la loi 
MOP  
› le programme et les études 
préliminaires  
› le choix d'un maître d'œuvre, 
les plannings et les étapes-clefs 

Les surfaces et les unités 
› les surfaces réglementaires 
et conventionnelles  
› le concept d’unité  
› la théorie sur les prix  
› présentation générale 
des méthodes d’estimation  
des projets de type  
“projets standardisés” 

De l’économie  
de la construction  
au chiffrage rapide 
› les méthodologies ; la définition 
de l’enveloppe financière  
d’une opération ; l’estimation  
de l’enveloppe travaux  
› le suivi de l’économie du projet 
au sein de la maîtrise d’ouvrage  

› comment établir le chiffrage 
à partir de certains ratios ?  
› le lean et le BIM 
› la définition du lean  
› le BIM sur le chiffrage 
d’une opération 

La variation des prix 
› la révision, l’actualisation  
› la variation conjoncturelle  
› comment les entreprises 
effectuent-elles leur chiffrage?  

Les marchés de conception-
réalisation et les contrats de 
partenariats 
› les obligations réglementaires  
› les avantages et inconvénients  

L’approche du coût global 
› le coût d’entretien/mainte-
nance  
› la durée de vie des matériaux 
et des ensembles  

Quelle méthodologie pour  
la prévisibilité des coûts ? 

Les risques et les aléas 
économiques d’un projet 
› améliorer la prévisibilité 
des coûts  
› suivi économique d’un projet  

Les impacts économiques  
et stratégiques de la RE2020.  

 Pour une maîtrise financière  
des opérations. 
L’évolution des techniques et de la réglementation complexifie toute 
opération de construction. La maîtrise d’ouvrage doit cependant appré-
hender au plus juste, dès l’intention d’initier un projet de construction, 
les enjeux financiers de ses opérations, en coûts travaux principalement, 
mais au-delà dans la définition de l’enveloppe financière prévisionnelle. 

De la pertinence de cette définition dépendra la réussite des projets. 

ANIMATION 
 Bertrand PRIOULT, Consultant-formateur spécialisé en maîtrise  
d’ouvrage.  

DATES  
 28 et 29 mars 2024   
 18 et 19 novembre 2024  

CLASSE VIRTUELLE

 C0205 

 2  JOURS 
 MAÎTRISE D’OUVRAGE SOCIALE RÉGLEMENTATION TECHNIQUE, RE2020 ET CONSTRUCTION DURABLE

DÉFINIR LES COÛTS DE CONSTRUCTION :  
MÉTHODES ET OUTILS  
 

PRIX NET :  1580  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Anne de POULPIQUET  -  06 61 15 23 39 .  anne.de-poulpiquet@afpols.fr  
Personne en situation de handicap : contacter Cécile CROQUIN - 06 76 72 65 07. referenthandicap@afpols.fr 
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